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bakalářské práce je provádění zateplení obvodového pláště. Účelem zateplení je snížení 
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Seznam použitého značení 
NP  - Nadzemní podlaží 
PP - Podzemní podlaží 
Č. - Číslo 
ČSN - Česká technická norma 
Sb. - Sbírka zákonů 
m - Metr 
mm - milimetr 
km/h - Kilometry za hodinu 
m/s - Metr za sekundu 
K.Ú. - Katastrální území 
TI - Tepelná izolace 
tl.  - Tloušťka 
TZB - Technické zařízení budov 
NN - Nízké napětí 
Č.P. - Číslo popisné 
dB - Decibel 
TiZn - Titanzinek 
ºC - Stupeň Celsia 
W/m2K  - Watt na metr čtverečný Kelvin 
W/mK   - Watt na metr Kelvin 
U - Součinitel prostupu tepla 
DPH - Daň z přidané hodnoty 
Kč - Koruny české 
AKU - Akumulační 
kg - Kilogram 
kg/m3 - Objemová hmotnost 




První část bakalářské práce je orientovaná na projektovou dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení. Stavba je situovaná v Ostravě – Nové Bělé. Jde o bytový čtyřpodlažní 
dům, který je celý podsklepený. Dům je prováděn ve zdícím systému Porotherm. 
Druhá část práce se zaměřuje na zateplení obvodového pláště budovy. Jde o podrobný 
popis provádění zateplení z jednoho ze dvou porovnávaných materiálů v rámci 
technologického postupu. Dozvíme se zde informace a zvoleném zateplovacím materiálu a 
materiálu srovnávaném. Součástí je také srovnání například podle ceny, tloušťky, 
prodyšnosti a hořlavosti. Závěrečná část práce se zabývá položkovým rozpočtem dvou 


























A Průvodní zpráva  
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A.1 Identifikační údaje [9] 
A.1.1 Údaje o stavbě [9] 
a) Název stavby: Bytový dům v Nové Bělé 
b) Místo stavby: Ostrava – Nová Bělá 
 Adresa: Hončova  
 Čísla popisná: 34/421 
 Katastrální území: Nová Bělá 
 Parcelní čísla pozemků: 275/13 
c) Předmět dokumentace: 
Předmětem projektované dokumentace je realizační řešení novostavby bytového domu 
v Ostravě – Nové Bělé a zateplení obvodového pláště. Dokumentace je sestavena v rozsahu 
pro vydání stavebního povolení. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi [9] 
a) Jméno a příjmení: David Nepustil 
b) Adresa: Ostrava – Proskovice, U lesa 54, 724 00 
A.1.3 Údaje o zhotoviteli společné dokumentace [9] 
a) Jméno a příjmení zhotovitele: Tomáš Hrabovský 
b) Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Jašek, Ph.D. 
A.2 Seznam vstupních údajů [9] 
Jako vstupní podklad pro tvorbu projektové dokumentace sloužila studie 1.NP, průzkum 
zabývající se výskytem radonu, mapy důlní činnosti [15], hydrogeologický průzkum, norma 
o obytných budovách ČSN 73 4301 [3], norma pro kreslení výkresů stavební části  
ČSN 01 3420 [1], norma pro projektování místních komunikací ČSN 73 6110 [5], vyhláška 
pro obecné požadavky na využívání území č. 501/2006 Sb. [10], vyhláška o technických 
požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. [7], tepelná ochrana budov ČSN 73 0540 [2], 
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb [9] a o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [8]. 
A.3 Údaje o území [9] 
a) Velikost řešené parcely 
Velikost pozemku je 1478 m2. 
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b) Prozatímní využití dotčeného pozemku a pozemku okolních 
Stavební pozemek se nachází v klidné části Nové Bělé a je nezastavěný. Terén  
na pozemku je poměrně rovný a nachází se na něm tři ovocné stromy, které se před začátkem 
stavebních prací vykácejí. Pozemek je evidován jako stavební parcela. Pozemek sousedí 
přímo se dvěma pozemky. Na východní straně na parcele č. 275/14 se nachází dvoupodlažní 
rodinný dům. Ze severní strany se nachází parcela č. 275/2, která je v současné době 
nezastavěná. Třetí sousední pozemek č. 275/12 se nachází přes ulici Kostelní ze západní 
strany a nachází se na něm bungalov. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. 
Parcela, kde se má navrhovaná stavba bytového domu realizovat se nenachází v zóně, 
kde by bylo vymezeno nějaké ochranné pásmo, nenachází se zde žádná památková 
rezervace, památková zóna ani jiné zvlášť chráněné území. Stavební parcela se nenachází 
v místech, které by byly opakovaně postiženy záplavami. 
d) Údaje o odtokových poměrech 
Plocha stavební parcely v Ostravě – Nové Bělé, kde se umístění stavby navrhuje  
je celkem rovinná, bez větších nerovností. Všechny srážkové vody jsou doposud zasakovány 
přímo do podloží. Srážková voda ze střechy novostavby bytového domu bude odvedena 
střešními vpusťmi dovnitř dispozice a dále dešťovým potrubím do akumulační nádrže 
s přepadem. Nádrž bude vybavena i čerpadlem a dešťová voda může sloužit i k zahradním 
účelům. Uvažuje se i možnost do budoucna, že by se dešťová voda z akumulační nádrže 
mohla napojit na vnitřní rozvod vody a používala by se na splachování toalet. Tato varianta 
bude řešena v příslušných projektech věcí TZB. Přebytečná srážková voda bude odvedena 
z akumulační nádrže do vsakovací jámy (řešení tohoto systému není součástí této zprávy). 
Srážková voda z parkovací plochy u objektu bude svedena 1% spádem do odtokového žlabu, 
odkud bude dále svedena do vsakovací jámy na východní straně objektu. 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Stavební parcela, na které se má novostavba bytového domu nacházet se doposud podle 
platného územního plánu obce Nová Bělá nachází v zóně určené pro umístění staveb 
občanské vybavenosti. Umístění a realizace navrhované stavby je v souladu s územním 
plánem i funkčními regulativy platnými pro dané území. Regulační plán ani jiná urbanistická 
studie na předmětnou lokalitu nebyla a není zpracovaná. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Projektová dokumentace vyhovuje obecným požadavkům na využití území podle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. [10], jsou dodržena tyto ustanovení: 
Ke stavební parcele vede obousměrná asfaltová pozemní komunikace o šířce jízdního 
pruhu 3,0 m s povolenou rychlostí 50 km/h. Kolem komunikace na straně stavebního 
pozemku vede jednostranný chodník o šířce 1,5 m. Vjezd na parkoviště je řešen úskokem 
oplocení objektu, z důvodů neomezení provozu, kdy vozidlo setrvává čekáním na otevření 
elektrické brány. Na hranici vjezdu a pozemní komunikace je zřízen odvodňovací žlab, který 
zamezí stékání vody z pozemku na hlavní pozemní komunikaci. 
Parkoviště je realizováno dle normy ČSN 73 6110 o projektování místních komunikací 
[5] a ČSN 73 6056 o odstavných a parkovacích plochách silničních vozidel [4]. Navrženo  
je 12 parkovacích míst. Krajní parkovací místa mají rozměr 3050 x 5000 mm, zbytek 
parkovacích míst má rozměr 2800 x 5000 mm. Na parkovišti je navržen obousměrný provoz 
se šířkou 8500 mm, jeden směr tudíž 4250 mm. Na prvním krajním parkovacím místě budou 
umístěny kontejnery pro komunální odpad, který bude svážen ve stejných dnech jako v celé 
obci. Při dnech svozu komunálního odpadu musí být příjezdová brána otevřená.  
Stavba je realizována tak, aby bylo možné zajistit připojit objekt k sítím technické 
infrastruktury a pozemní komunikaci. 
Umístění stavby vyhovuje i přístupem požární techniky v případě zásahu HZS. 
Realizace stavby ani stavba samotná nezasahuje na okolní pozemky ani nezasahuje na 
realizací staveb na okolních pozemcích. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Ke stavbě bytového domu pro stavebníka se doposud nevyjádřily žádné z dotčených 
orgánů státní správy ani jiné záměrem dotčené instituce. Nejpozději před zahájením řízení  
o stavebním povolení musí být všechny stavbou dotčené instituce obeslány a musí být 
zajištěny všechny požadavky na budoucí realizaci stavby. 
Všechny vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a dalších k tomu oprávněných 
institucí musí být následně zapracovány do této projektované dokumentace.  
h) Seznam výjimek o úlevových řešení 




i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nevyskytují se žádné související a podmiňovací investice. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
Realizací stavebního objektu jsou dotčeny tyto pozemky (KÚ. 704946 – Nová Bělá): 
Par. č.  Vlastník         Druh pozemku 
275/12 Patrik Soška, ul. Hončova 33, 724 00 zastavěná plocha 
275/2 Petr Navrátil, ul. Na pláni 12, 703 00 nezastavěná plocha 
275/3 Libor Holub, ul. Mitrovická 74, 724 00 nezastavěná plocha 
275/14 Radek Pekař, ul. Hončova 35, 724 00 zastavěná plocha 
A.4 Údaje o stavbě [9] 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Stavba bytového domu je realizována jako novostavba trvalá. 
b) Účel užívání stavby  
V suterénu se nachází sklepní kóje, kde obyvatelé mohou skladovat své věci. Každý byt 
má přidělenou jednu sklepní kóji. Dále se v suterénu nachází technická místnost, která 
obsahuje technické vybavení pro chod bytového domu. V nadzemních podlažích  
se nacházejí bytové jednotky. K dispozici je také kočárkárna a kolárna, které se nacházejí 
v 1.NP.  
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba je realizovaná jako novostavba trvalá 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Nevyskytují se žádné údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
d) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je realizována podle vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích  
na stavby [7] a také podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [8]. Pojednává se o těchto stanovách: 
Je realizován bezbariérový vstup do objektu. Byty jsou řešeny tak, aby se v potenciálních 




Realizovaný objekt vyhovuje požadavkům na větrání objektu. V suterénu je zajištěno 
větrání pomocí oken, které jsou řešeny pomocí anglických dvorků. Každá sklepní místnost 
má své okno. V podlažích nadzemních je zajištěno stejně jako v suterénu převážně přírodní 
větrání. V nadzemních podlažích se nacházejí místnosti, které není možné odvětrávat 
přírodně. Jedná se o koupelny, WC a schodišťový prostor. Větrání těchto místností je řešeno 
podtlakovým větráním, o které se stará ventilátor, který umístěn ve vrchní části větracích 
šachet. Tímto řešením se zabývají příslušné projekty TZB.  
Ohřev vody a vytápění objektu je řešeno centrálním přívodem tepla. Teplovodní 
přípojka do objektu je realizována z ulice Hončova. 
V obytných místnostech je řešeno osvětlení denním světlem pomocí oken a v suterénu 
okny v anglických dvorcích. V místnostech, kde není možná realizace osvětlení pomocí 
denního světla, jedná se o WC, koupelny a částečně schodišťový prostor. Ten je osvětlen 
částečně pomocí střešního světlíku kdy světelné paprsky pronikají do schodišťového 
prostoru pomocí zrcadla.  
Stavba je chráněna proti vnějšímu hluku obvodovým pláštěm z tvarovek  
Porotherm 30 Profi s laboratorní neprůzvučností 48 dB a okny se zvukovou  
izolací 2 (30-34 dB). Fasáda je zateplená tepelnou izolací z fenolické pěny. 
Základy objektu bez problému splňují založení základové spáry v nezámrzné hloubce, 
jelikož se jedná u budovu zcela podsklepenou. Hladina podzemní vody z hydrogeologického 
průzkumu byla zjištěna 5,0 m pod terénem, takže nezasahuje do úrovně základové spáry. 
Zdivo suterénního podlaží je z tvarovek Porotherm 40 Profi. Od zeminy je odděleno pomocí 
hydroizolace a přizdívkou z extrudovaného polystyrénu. Vnější stěny se zateplením ETICS, 
vnitřní stěny, podlahy, stropy a skladba střechy vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0540 
na tepelné technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu 
konstrukcemi [2]. Podlahy splňují požadavky na pokles dotykové teploty požadavek  
na akustiku. Jedná se o zvukovou a kročejovou neprůzvučnost. Výplně otvorů vyhovují 
kritériím na tepelné a akustické požadavky.  
V objektu se nachází železobetonové monolitické schodiště. V suterénu se nachází 
dvouramenné schodiště se sklonem 28°. V jednom rameni se nachází 9 stupňů se šířkou 
stupně 301 mm a výškou stupně 160 mm. Šířka ramene je 1200 mm, délka ramene  
2408 mm, zrcadlo 100 mm. Podchodná výška schodiště je 2349 mm, průchodná výška  
je 2074 mm. Hlavní podesta je součástí Porotherm stropu a vedlejší podesta je vetknutá  
do schodišťové stěny. Schodiště vedoucí od 1.NP do 3.NP je dvouramenné se sklonem 29°. 
19 
 
V jednom rameni se nachází 9 stupňů se šířkou stupně 301 mm a výškou stupně 164,4 mm. 
Šířka ramene je 1200 mm, délka ramene 2408 mm, zrcadlo 100 mm. Podchodná výška 
 je 2358 mm a průchodná výška je 2062 mm. Hlavní podesta je součástí Porotherm stropu  
a vedlejší podesta je vetknutá do schodišťového zdiva. Schodiště je opatřeno pozinkovaným 
ocelovým zábradlím o výšce 1100 mm. 
Přípojky na inženýrské sítě budou realizovány z ulice Hončova. Jsou realizovány 
přípojky vody, kanalizace, teplovodu a elektrického vedení nízkého napětí. Přípojky budou 
realizovány v průběhu stavebních prací na stavbě. Nejdříve budou vybudovány přípojky 
vody a elektrického vedení nízkého napětí.  
Hranice pozemku, která souvisí s veřejným prostorem, tak s neveřejným prostorem bude 
oplocena pletivovým plotem s pogumovaným zeleným pletivem a ocelovými sloupky  
o výšce 1800 mm. Oplocení bude obsahovat betonovou prefabrikovanou podezdívku o výšce 
250 mm. Oplocením nebudou ohroženy výhledové úhly na T křižovatce ulic Hončova  
a Kostelní.  
Všechny navržené konstrukce vycházejí z projekčních podkladů a statických tabulek 
jednotlivých konstrukčních systémů. Stavba je navržena tak, aby neohrožovala životy osob 
nebo zvířat. Stavba svou konstrukcí také neohrožuje okolní pozemky.  
c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Projektová dokumentace byla zhotovena v souladu se všemi normami, které byly 
potřebné pro realizaci stavby a zhotovení projektu. Projektová dokumentace zahrnuje 
všechny požadavky dotčených orgánů státní správy a správců sítí.  
c) Seznam výjimek a úlevových řešení 
V této projektové dokumentaci nejsou obsaženy žádné výjimky ani úlevová řešení. 
h) Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha objektu: 321,53 m2 
Obestavěný prostor: 4344 m3 
Bytový dům obsahuje 8 bytů. Předpokládány počet osob je 24. 
Podlahová plocha 1. PP: 274,83 m2 
Podlahová plocha 1.NP: 275,32 m2 
Byt č. 1: 113,68 m2 




Podlahová plocha 2.NP: 280,9 m2 
Byt č. 3: 90,29 m2 
Byt č. 4: 117,29 m2 
Byt č. 5: 59,57 m2 
Podlahová plocha 3.NP: 280,9 m2 
Byt č. 6: 90,29 m2 
Byt č. 7: 117,29 m2 
Byt č. 8: 59,57 m2 
i) Základní bilance stavby 
Řešení bilance stavby není předmětem obsahu této bakalářské práce. 
j) Základní předpoklad výstavby 
Termín zahájení výstavby: květen, rok 2018 
Předpokládaná doba výstavby: 17 měsíců 
Etapové procesy výstavby: 
1. Zemní práce 
2. Základy 
3. Hrubá spodní stavba 
4. Hrubá vrchní stavba 
5. Zastřešení 
6. Provádění příček a instalací 
7. Výplně otvorů 
8. Provádění vnitřních povrchových úprav 
9. Provádění podlah 
10. Vnitřní kompletace 
11. Zateplení a vnější úpravy 
12. Kontrola kvality, jakosti a přejímka 
k) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady na realizaci výstavby bytového domu v Nové Bělé se odvíjí od 
propočtu nákladů na pořízení stavby. Podkladem pro určení ceny byl cenový věstník [16]  
a cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2018 [17]. Následující tabulky nám ukazují 
předpokládané ceny stavebních prací:  
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Obestavěný prostor základů 
5 293 
80,53 426 245 
Obestavěný prostor suterénu 951,73 5 037 506 
Obestavěný prostor horní stavby 2855,36 15 113 420 
Obestavěný prostor zastřešení 95,32 504 528 
Celková cena  21 081 699 
 
Tabulka 2 - Ocenění inženýrských sítí 
Položka inženýrských sítí Celková cena [Kč] 
Vodovodní přípojka 17 000 
Kanalizační přípojka 31 000 
Přípojka elektro NN 21 000 
Přípojka teplovodu 99 000 
Celková cena inženýrských sítí 168 000 
 






Celková cena [Kč] 
Parkoviště (zámková dlažba tl. 80 mm) 1050 398,32 418 236 
Chodníky (zámková dlažba tl. 60 mm) 790 160,33 126 661 
Celková cena zpevněných ploch  544 897 
 








Pogumované pletivo, ocelové 
sloupky, betonové patky, betonová 
podezdívka, výška 1,8 m 





Tabulka 5 - Ocenění pozemku 
 Cena za m2 [Kč] Celková plocha [m2] Celková cena [Kč] 
Výměra pozemku 1400 1478 2 069 200 
Pozn. Z ceny se vycházelo z údajů realitních kanceláří z lokality Ostrava – Nová Bělá. 
 
Tabulka 6 - Výpočet honoráře architekta/technika 
Stanoveno podle honorářových zón a 
započitatelných nákladů 
2 176 658 Kč 
 
Tabulka 7 - Vedlejší rozpočtové náklady 
 Náklady [Kč] 
Zařízení staveniště (3%) 783 597 
Provozní vlivy (1%) 261 199 
Územní vlivy (5%) 1 305 995 
Rezerva (5%) 1 305 995 
Celkem 3 656 786 
 
Celková cena bez DPH byla vyčíslena na 29 776 689 Kč. 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [9] 
SO 01 – Hlavní stavební objekt – Bytový dům v Nové Bělé 
SO 02 – Elektrická kabelová přípojka 
SO 03 – Kanalizační přípojka 
SO 04 – Přípojka teplovodu 
SO 05 – Vodovodní přípojka 
SO 06 – Dešťová kanalizace 
Plánované stavební objekty, další etapa 
SO 07 – Parkoviště a zpevněné plochy 




















B Technická zpráva  
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B.1 Účel a popis objektu [9] 
Jde o novostavbu bytového domu. Dům je čtyřpodlažní, má tří podlaží nadzemní a jedno 
podlaží suterénní. Novostavba je realizována na parcele 275/13 v katastrálním území 
Ostrava – Nová Bělá. Celková plocha pozemku je 1478 m2. Parcela je téměř rovná, místy 
mírně svažitá. Na pozemku se nachází také parkoviště a zpevněné plochy. Vjezd do areálu 
pozemku je situován z ulice Hončova. Hranice pozemku je oplocena poplastovaným 
pletivovým plotem jak s prostorem veřejným i neveřejným. Výška oplocení je 1,8 m. Zemina 
byla stanovena hydrogeologickým průzkumem jako propustná a radon se v místě parcely 
nevyskytuje. Novostavba bytového domu je připojena na technickou infrastrukturu z ulice 
Hončova.  
V prvním nadzemním podlaží se nachází úschovna kol, úschovná kočárků a k dispozici 
jsou dva byty. Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pouze k bydlení a na každém z těchto 
poschodí se nachází tři bytové jednotky. V suterénním podlaží má každý byt vyčleněnou 
jednu místnost k úschovně méně potřebných věcí. Dále se v suterénu nachází i technická 
místnost.  
B.2 Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení [9] 
B.2.1 Urbanistické řešení [9] 
Jde o novostavbu bytového domu v Ostravě – Nové Bělé. Stavební parcela ohraničuje 
hlavní komunikace ulice Hončova a vedlejší komunikace ulice Kostelní. Kolem těchto 
komunikací se nachází také chodník pro pěší. Dále se vedle nacházejí pozemky pana  
Petra Navrátila a pana Radka Pekaře. Vedle objektu se nachází parkoviště o kapacitě 12 míst. 
Z toho 8 míst je vyhrazeno pro obyvatelé domu a 4 místa pro případné návštěvy. Každé 
bytové jednotce připadá jedno parkovací místo. Na parkovišti je zřízen kontejner  
na komunální odpad. 
Kolem domu jsou vybudované chodníky ze zámkové dlažby, které se nachází kolem 
celého objektu a umožňují komunikaci mezi parkovištěm a objektem. 
B.2.2 Architektonické řešení [9] 
Novostavba obsahuje čtyři podlaží. Tři podlaží nadzemní a jedno suterénní. Rozměry 
budovy jsou 21,1 x 15,9 m. Jedná se o obdélník, na kratších bočních stranách se nachází 
malé zalomení fasády a na zadní straně se nachází vykonzolované balkony. 
Novostavba je vyprojektována v systému Porotherm. Obvodové zdivo je navrženo 
z tvarovek Porotherm 30 Profi. Zdivo bude z důvodu tepelně izolačních důvodů zatepleno 
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kontaktním zateplovacím systémem ETICS z izolačních desek z fenolické pěny. Finální 
vrstva stěny bude provedena omítkou Baumit NanoporTop a na soklu se bude nacházet 
omítka Baumit MosaikTop. Barevné specifikace určí investor.  
Bytový dům z horní části bude chránit plochá střecha. Celková výška bytového domu 
po horní hranu atiky je +9,85 m. Atika je oplechována titanzinkovým plechem v odstínu 
antracit. Přístup na střechu je řešen střešním výlezem z třetího nadzemního podlaží.  
Vstup do objektu je řešen bezbariérově a před vstupem je nainstalován ocelový 
pozinkovaný škrabák na čištění obuvi. 
B.2.3 Funkční řešení [9] 
Nadzemní podlaží jsou určené k bydlení. V suterénu se nachází sklepní místnosti,  
kde můžou uživatelé objektu skladovat méně potřebné věci. Je zde umístěna také technická 
místnost. V prvním nadzemním podlaží se kromě dvou bytových jednotek nachází také 
kolárna a kočárkárna.  
B.3 Orientační statistické údaje o stavbě [9] 
Celková zastavěná plocha: 321,53 m2 
Celkový obestavěný prostor: 3982,94 m2 
Celková podlahová plocha: 1111,95 m2 
B.4 Technické a konstrukční řešení [9] 
Objekt je zděný v systému Porotherm, zateplený kontaktním systémem ETICS izolací 
z fenolické pěny. Stropy jsou z porotherm nosníku a vložek MIAKO. Schodiště  
je monolitické betonové. Střecha je navržena jednoplášťová. Do realizace objektu patří také 
parkoviště, zpevněné plochy, chodníky ze zámkové dlažby. Celý areál bude oplocen 
poplastovaným pletivovým plotem. 
B.4.1 Příprava území a zemní práce [9] 
Před zahájením veškerých prací se staveniště oplotí provizorním přemístitelným 
drátovým plotem. Provede se skrývka ornice v tloušťce 150 mm pod všemi budoucími 
konstrukcemi (objekt, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy). Část ornice se odveze  
na skládku a část se ponechá na staveništi. Vykopaná ornice se použije znova po provedení 
veškerých prací na úpravu terénu.  
Výkopové práce se budou provádět pomocí strojů. Dočištění základové spáry se provede 
ručně. Část vykopané zeminy se odveze na skládku a část se ponechá na stavbě k provedení 
obsypů a zásypů.  
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Při provádění zemních prací se také provedou drážky na přípojky vody a elektrického 
vedení nízkého napětí. 
Stavební jáma bude odvodněna. Řešení odvodnění je za pomocí drenáží, které budou 
svedeny do nejnižší části jámy do sběrné studny. Odtud bude voda odčerpávána pomocí 
kalového čerpadla. Jedná se pouze o vodu srážkovou, voda podzemní byla zjištěna v hloubce 
nezasahující do základové spáry. Řešení odvodnění stavební jámy není řešením bakalářské 
práce. 
B.4.2 Základy a podkladní beton [9] 
Na základové pásy pod bytový dům je použit beton třídy C20/25. Základové pásy jsou 
vysoké 600 mm a jsou rozšířeny vůči zdivu na obě strany. Pás pod obvodovou stěnou je 
rozšířen o 150 mm a pod vnitřní nosnou stěnou o 200 mm z důvodů většího zatížení 
středových stěn. Základ pod prvním stupněm monolitického železobetonového schodiště 
rozšířen není. Podkladní desku tvoří beton třídy C20/25, který je vyztužený kari sítí  
o rozměru 3 x 2 m s oky 100 x 100 mm s průměrem drátu 6 mm. Pod příčkami, které se 
budou nacházet v suterénu, bude výztuž v podkladní desce zesílena. Průměr výztuže a 
množství bude vypočtena statickým výpočtem. Výpočet není součástí bakalářské práce. 
Izolace proti zemní vlhkosti je tvořena asfaltovým modifikovaným natavitelným pásem  
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL o tloušťce 4 mm.  
B.4.3 Svislé nosné konstrukce [9] 
Obvodové zdivo je tvořeno z tvarovek Porotherm 30 Profi o tloušťce 300 mm. 
Obvodové zdivo je opatřenou kontaktním zateplovacím systémem ETICS izolací z fenolické 
pěny. Suterénní zdivo bude vyzděno z tvarovek Porotherm 40 Profi o tloušťce 400 mm,  
do spár bude vložena výztuž pro tenké spáry murfor. Zdivo v suterénu je také odizolováno 
hydroizolací GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tloušťky 4 mm. Hydroizolace je chráněna 
přizdívkou z extrudovaného polystyrénu o tloušťce 80 mm. Na přizdívku bude aplikována 
nopová fólie GUTTABETA o tloušťce 0,5 mm s výškou nopů 8 mm pro lepší odvod vody 
od zdiva. Vnitřní nosné zdivo je z tvarovek Porotherm 30 Profi AKU z důvodu lepší 
akustické pohody v objektu. Příčkové zdivo je navrženo z tvarovek Porotherm 11,5 Profi. 
B.4.4 Schodiště [9] 
V objektu se nachází železobetonové monolitické schodiště. V suterénu se nachází 
dvouramenné schodiště se sklonem 28°. V jednom rameni se nachází 9 stupňů se šířkou 
stupně 301 mm a výškou stupně 160 mm. Šířka ramene je 1200 mm, délka ramene  
2408 mm, zrcadlo 100 mm. Podchodná výška schodiště je 2349 mm, průchodná výška  
je 2074 mm. Hlavní podesta je součástí Porotherm stropu a vedlejší podesta je vetknutá  
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do schodišťové stěny. Schodiště vedoucí od 1.NP do 3.NP je dvouramenné se sklonem 29°. 
V jednom rameni se nachází 9 stupňů se šířkou stupně 301 mm a výškou stupně 164,4 mm. 
Šířka ramene je 1200 mm, délka ramene 2408 mm, zrcadlo 100 mm. Podchodná výška  
je 2358 mm a průchodná výška je 2062 mm. Hlavní podesta je součástí Porotherm stropu  
a vedlejší podesta je vetknutá do schodišťového zdiva. Schodiště je opatřeno pozinkovaným 
ocelovým zábradlím o výšce 1100 mm. 
B.4.5 Stropní konstrukce a ztužující věnce [9] 
Tloušťka stropní konstrukce je 210 mm. Stropní konstrukce je provedena v systému 
Porotherm ze stropních nosníků a vložek MIAKO, a je provedena betonová zálivka z betonu 
třídy C20/25, do betonové zálivky je vložena výztužná kari síť 3 x 2 m s oky 100 x 100 mm 
s průměrem drátu 6 mm. Hlavní podesta se vytvořena ze stropu Porotherm, v tomto místě  
je podesta zesílena ztrojením nosníků. V místech, kde se nachází příčky na velkém rozpětí, 
jsou nosníky v tomto místě zdvojené. V objektu se nacházejí příčky tloušťky pouze 115 mm, 
takže v ostatních místech není dělat další opatření. Konstrukce balkonu je řešena 
vykonzolováním nosníků, stropy jdou ve stejném směru jako konstrukce balkonu. 
Ztužující věnce budou realizovány ve stejné úrovni, jako jsou stropy. Věnec je obezděn 
věncovkou VT 8 bez tepelné izolace z důvodu většího množství betonové zálivky  
a třmínkové výztuže nad obvodovou stěnou. Tepelné mosty v tomto místě jsou eliminovány 
dodatečným kontaktním zateplením obvodového pláště. 
B.4.6 Střecha [9] 
Střešní plášť je realizován jako plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Způsob 
odvodnění je řešen metodou stejných spádů ke střešní vpusti. Sklon střešní roviny je 3%. 
Odtok vody ze střechy je zajištěn dvěma střešními vtoky, které jsou svedené do šachet 
dovnitř dispozice. Ve třetím nadzemním podlaží je na střechu zkonstruován střešní výlez. 
Zdivo atiky je tvořeno tvarovkami Porotherm 30 Profi o tloušťce 300 mm. Voda z atiky  
je svedena směrem na střechu ve sklonu 5%. Spád je dosažen pomocí nadbetonávky z betonu 
třídy C20/25. Nosnou konstrukcí střešního pláště je konstrukce stropu Porotherm. Střešní 
plášť se skládá z penetračního nátěru DEKPRIMER, parozábrany GLASTEK  
AL 40 MINERAL tloušťky 4 mm, tepelné izolace z EPS 150 kladené ve dvou vrstvách  
o tloušťkách 80 a 100 mm, spádových klínů z EPS 150 minimální tloušťky 20 mm  
a maximální tloušťky 180 mm a hydroizolačního souvrství z asfaltových pásů GLASTEK 
30 STICKER ULTRAV (samolepící) tloušťky 3 mm a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 
tloušťky 4,5 mm. Tepelná izolace bude kotvena k nosné konstrukci lepením  (INSTA-
STICK STD, polyuretanové lepidlo) v kombinaci s mechanickým kotvením. Střecha bude 
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opatřena kotevními body s ocelovým lanem, které budou ve vzdálenosti 1,5 m od atiky  
se vzdáleností od sebe maximálně 10 m z důvodu bezpečností pracovníků. 
B.4.7 Překlady [9] 
Nad otvory ve zdivu budou překlady Porotherm. V nosném zdivu budou překlady KP 7. 
V obvodovém zdivu bude navíc mezi překlady vložena tepelná izolace. Nad otvory 
v příčkách budou ploché překlady 11,5. Více informací ve výpisech překladů. 
B.4.8 Podlahy [9] 
S1 – 1.NP až 3.NP 
- Laminátová podlaha egger floor line s HDF jádrem, tl. 10 mm 
- Tlumící podložka, tl. 5 mm 
- Deksepar, separační fólie, tl. 0,2 mm 
- Roznášecí anhydritová vrstva, tl. 43 mm 
- Deksepar, separační fólie, tl. 0,2 mm 
- Akustická izolace, Rigfloor 4000 z EPS 150, tl. 40 mm 
- Stropní konstrukce 
- Jádrová omítka vápenocementová Baumit Manu, zrnitost 2 mm, tl. 10 mm 
- Štuková omítka vápenná Baumit Perlalterior, zrnitost 0,4 mm, tl. 3 mm 
S2 – 1.NP až 3.NP 
- Keramická dlažba Rako, tl. 9 mm 
- Lepidlo Baumit Flexi, tl. 5 mm 
- Roznášecí anhydritová vrstva, tl. 44 mm 
- Deksepar, separační fólie, tl. 0,2 mm 
- Akustická izolace, Rigfloor 4000 z EPS 150, tl. 40 mm 
- Stropní konstrukce 
- Jádrová omítka vápenocementová Baumit Manu, zrnitost 2 mm, tl. 10 mm 
- Štuková omítka vápenná Baumit Perlalterior, zrnitost 0,4 mm, tl. 3 mm 
S3 – Vstupní chodník 
- Betonová zámková dlažba, 300x150x80 mm 
- Kamenná drť, frakce 8-16 mm, tl. 30 mm 
- Šterkodrť, frakce 16-32 mm, tl. 120 mm  
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S4 – Balkony 
- Keramická dlažba Rako, tl. 9 mm 
- Baumit Baumacol Flextop, lepící malta, tl. 4 mm 
- Spádový cementový potěr, tl. 47-30 mm 
- Dekprimer 200, TI desky z polystyrenu se sníženou nasákavostí, tl. 50 mm 
- Baumit Baumacol Protect – hydroizolace 
- Strop Porotherm, tl. 210 mm 
- Baumit StarContact, lepící a stěrkovací tmel, tl. 5 mm 
- Baumit Resolution, TI desky z fenolické pěny, tl. 30 mm 
- Lepící a stěrkovací tmel Baumit StarContact, tl. 5 mm + armovací tkanina   
Baumit StarTex 
- Baumit UniPrimer, podomítkový penetrační nátěr 
- Baumit Nanopor Top, silikonová omítka, zrnitost 2 mm 
S5 – Suterén 
- Keramická dlažba Rako, tl. 9 mm 
- Lepidlo Baumit Flexi, tl. 5 mm 
- Anhydritová roznášecí vrstva, tl. 42 mm 
- Deksepar, separační fólie, tl. 0,2 mm 
- Podlahový polystyren 150 S, tl. 120 mm 
- Hydroizolace Vedagvedafloor, tl. 4 mm 
- Podkladní betonová deska, tl. 100 mm 
- Původní zemina 
B.4.9 Hydroizolace, parozábrany a geotextílie [9] 
Suterénní stěna, která je v kontaktu se zeminou je odizolovaná proti zemní vlhkosti 
hydroizolací asfaltovými modifikovanými pásy Glastek 40 Special Mineral tloušťky 4 mm. 
Pod izolací musí bý provedena penetrace penetračním nátěrem Dekprimer. Hydroizolace  
je chráněná přizdívkou z extrudovaného polystyrénu o tloušťce 80 mm. Dále pak ochrannou 
hydroizolací nopovou fólií Guttabeta tloušťky 0,5 mm a výškou nopů 8 mm. 
Podkladní betonová deska je izolovaná proti pronikání zemní vlhkosti asfaltovými 
modifikovanými pásy Glastek 40 Special Mineral tloušťky 4 mm. Pod hydroizolací bude 
proveden penetrační nátěr Dekprimer. 
Ve skladbě střechy je použita parozábrana Glastek AL 40 Mineral o tloušťce 4 mm.  
Je to asfaltový modifikovaný SBS pás, který je vyztužen hliníkovou vložku a slouží jako 
provizorní hydroizolační vrstva a má také funkci parotěsnící a vzduchotěsnící. 
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Jako poslední souvrství, která ve styku s povětrnostními vlivy jsou asfaltový pás Glastek 
30 Sticker Ultrav, který je samolepící a natavitelný asfaltový modifikovaný  
Glastek 40 Special Dekor o tloušťce 4,5 mm. Tento pás je opatřen posypem, který prodlužuje 
životnost tohoto asfaltového pásu. 
B.4.10 Tepelná, zvuková a kročejová izolace [9] 
V podlaze v suterénu se nachází podlahový pěnový polystyrén EPS 150 o tloušťce  
120 mm. Mezi překlady v obvodové stěně je vložená tepelná izolace v tloušťkách  
90 a 120 mm, více specifikováno ve výpisech překladů. Do věnce vložená tepelná izolace 
není, ale tepelným mostům je zamezeno kontaktním zateplením obvodového pláště tepelnou 
izolací z fenolické pěny o tloušťce 100 mm. Suterénní zdivo je zatepleno extrudovaným 
polystyrénem tl. 80 mm. Střecha je pokryta tepelnou izolací z EPS v tloušťkách 80  
a 100 mm. 
V podlahách v nadzemních podlažích se nachází tepelná a kročejová izolace z pěnového 
podlahového polystyrénu Rigfloor 4000 tl. 40 mm 
B.4.11 Povrchové úpravy [9] 
Zdivo v interiéru je opatřenou jádrovou hrubou omítkou a následně štukovou omítkou. 
Jádrová omítka Baumit Manu (zrnitost 2 mm) je provedena v tloušťce 12 mm. Na jádrovou 
omítku se aplikuje štuková vrstva Baumit Perlalnterior (zrnitost 0,6 mm), je provedena 
v tloušťce 2 – 3 mm. V koupelnách, WC a technické místností se nachází keramický obklad 
do výšky 2 m. Keramický obklad je také mezi kuchyňskou linkou a horními skříňkami. 
Vnější stěny budou nataženy do silikonové vodoodpudivé zatřené omítky Baumit 
Nanopor Top (zrnitost 2 mm). Sokl je opatřen mozaikovou soklovou omítkou (marmolit) 
Baumit Mosaik Top (zrnitost 2 mm). Barevné probarvení těchto omítek bude specifikováno 
investorem. 
B.4.12 Truhlářské, plastové, zámečnické a další doplňkové výrobky [9] 
Výplně vnějších otvorů jsou plastové. Veškeré okna i vnější dveře a balkonové dveře 
jsou opatřeny izolačním trojsklem. Tyto výrobky jsou v odstínu antracit. Výpis oken a dveří 
není součástí bakalářské práce. 
Na schodišti se nachází ocelové pozinkované zábradlí o výšce 1100 mm. Před vchodem 
je nainstalován ocelový pozinkovaný čistič obuvi. Anglické dvorky jsou opatřeny ocelovým 
pozinkovaným pochůzím roštem. Na balkonech se nachází ocelové pozinkované zábradlí  
o výšce 1100 mm.  
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Vchodové dveře do každého z bytu jsou bezpečností s ocelovou rámovou zárubní. 
Ostatní dveře jsou dřevěné obložkové. Tyto výrobky jsou v odstínu irské borovice. Výpis 
dveří není součástí bakalářské práce. 
Na stranách vchodových dveří do objektu se nachází domovní schránky. Konstrukce 
schránek nezasahuje do obvodového pláště objektu, tudíž nezpůsobuje tepelné mosty. 
Schránky jsou přístupné pouze z exteriéru. 
B.4.13 Klempířské výrobky [9] 
Klempířské konstrukce (venkovní parapety, oplechování atiky) jsou z titanzinkového 
plechu o tl. 0,7 mm v odstínu antracit.  
B.4.14 Malby a nátěry [9] 
Na štuk na vnitřních stěnách bude použit 1x základní nátěr Primalexem univerzální 
penetrací. Na tento nátěr bude provedena 2x barevný nátěr Primalexem Procolor. Barevnou 
specifikaci nátěrů určí investor. 
V exteriéru jsou provedeny finální fasádní omítky. Na stěnách zatřená omítka Baumit 
NanoporTop, a na soklu Baumit MosaikTop. Barevnou specifikaci omítek určí investor. 
B.4.15 Větrání místností [9] 
Bytový dům na požadavky větrání vyhovuje. U schodiště, WC a koupelen bude zajištěno 
nucené větrání pod tlakem, který zajišťuje ventilátor (spadá pod projekty TZB). Všechny 
ostatní místností budou větrány přírodně okny. 
B.4.16 Venkovní úpravy [9] 
Po obvodu novostavby bytového domu bude zrealizován okapový chodník z betonové 
dlažby 500x500x50 mm, okraj bude zajištěn betonovým obrubníkem. Dále v areálu bude 
realizován chodník ze zámkové betonové dlažby tloušťky 60 mm a parkoviště ze zámkové 
betonové dlažby tloušťky 80 mm. Kraje těchto konstrukcí budou lemovat betonové 
obrubníky. 
B.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí [9] 
Stavební konstrukce vyhovují požadavkům tepelně technické normy ČSN 73 0540  
o tepelné ochraně budov [2]. Suterénní stěna se zateplením extrudovaným polystyrénem 
v kontaktu se zeminou se součinitelem prostupu tepla U = 0,171 W/m2K vyhoví požadované 
hodnotě Un = 0,450 W/m2K. Obvodová stěna se zateplením fenolickou pěnou  
se součinitelem prostupu tepla U = 0,157 W/m2K vyhoví požadované hodnotě  
Un = 0,300 W/m2K. Podlaha v suterénu v kontaktu se zeminou se součinitelem prostupu tepla 
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U = 0,269 W/m2K vyhovuje požadované hodnotě Un=0,450 W/m2K. Podlahy splňují také 
požadavky na pokles dotykové teploty dt,10,N = 5,38 ºC (normová hodnota < 5,5 ºC). Plochá 
střecha se součinitelem prostupu tepla U = 0,186 W/m2K vyhovuje požadované hodnotě  
Un = 0,240W/m2K. 
B.6 Způsob založení objektu [9] 
Z vyhodnocení hydrogeologického průzkumu byly zjištěny podmínky pro založení 
objektu jako jednoduché a nenáročné. Bytový dům je založen na plošných základech a to  
na betonových pásech z prostého betonu třídy C20/25. Do základové spáry bude před 
zahájením betonářských prací vložen zemnící pásek z důvodu řešení hromosvodu. 
Hromosvod není součástí této bakalářské práce.  
B.7 Vliv stavby na životní prostředí [9] 
Stavba během své životnosti nebude nijak zatěžovat životní prostředí. Pouze  
při výstavbě objektu se počítá se zvýšenou prašností a zvýšeným hlukem. Nedojde  
ke znečištění vodních ploch, vodních toků a znečištění půdy. Stavební odpad, který bude 
vznikat během výstavby, bude ekologicky zklikvidován. 
B.7.1 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace [9] 
Stavební odpady – odhadované množství a způsob nakládání 
Druh odpadu                                                   Kategorie odpadu 
17 01 01 Beton, keramika O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01 Bitumen  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 09 04 Smíšené stavební odpady O 
 Odpady vzniklé provozem 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Smíšený komunální odpad O 
 
Vzniklý odpad bude na staveništi ukládán do speciálních kontejnerů. Odvoz  
a ekologickou likvidaci těchto odpadů zajistí příslušná specializovaná firma. 
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B.8 Dopravní řešení [9] 
B.8.1 Popis dopravního řešení [9] 
K objektu zajišťuje přístup obousměrná komunikace o šířce jednoho jízdního pruhu  
3,0 m. Komunikace má návrhovou rychlost 50 Km/h. Na straně komunikace, která sousedí 
s objektem se nachází chodník o šířce 1,5 m. 
B.8.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [9] 
Vjezd na parkoviště je řešen pomocí příjezdové cesty o délce 3,15 m a šířce 7,5 m, která 
vede z ulice Hončova. Na parkovišti se nachází elektronická vjezdová brána o šířce 7,5 m. 
Na hranici mezi příjezdovou cestou a pozemní komunikací se nachází odvodňovací žlab, 
který zamezuje stékání vody na pozemní komunikaci.  
B.8.3 Doprava v klidu [9] 
Parkoviště je naprojektováno v souladu se zněním normy s ČSN 73 6110 o projektování 
místních komunikací [5] a ČSN 73 6056 o odstavných a parkovacích plochách silničních 
vozidel [4]. Parkoviště bude obsahovat 12 parkovacích míst. Krajní parkovací místa mají 
rozměr 3050 x 5000 mm. Vnitřní parkovací místa mají rozměr 2800 x 5000 mm.  
Na parkovišti bude zřízen obousměrný provoz o šířce jízdního pruhu 4250 mm, celkem tedy 
v obou směrech 8500 mm. Na parkovišti na krajním parkovacím místě budou zřízeny 
kontejnery na komunální odpad. Jejich odvoz bude probíhat ve stejné dny, kdy je svoz 
komunálního odpadu v dané obci. V těchto dnech musí zůstat příjezdová brána otevřená. 
B.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí [9] 
B.9.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží [9] 
Ochrana proti radonu nebude řešena. Z průzkumů bylo zjištěno, že naměřené hodnoty 
jsou v normě. 
B.9.2 Ochrana před bludnými proudy [9] 
Ochrana před bludnými proudy nebude řešena. V místě výstavby se žádné bludné 
proudy nevyskytují. 
B.9.3 Ochrana před technickou seizmicitou [9] 
Řešení technické seizmicity není řešením bakalářské práce. 
B.9.4 Ochrana před hlukem [9] 
Budovu před hlukem chrání obvodový pláště z tvarovek Porotherm 30 Profi 
s kontaktním zateplovacím systémem s váženou laboratorní neprůzvučností 48 dB. 
V objektu budou zabudované okna a dveře s třídou zvukové izolace 2 (30-34 dB). 
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B.9.5 Protipovodňová opatření [9] 
Novostavba bytového domu se nebude nacházet v oblasti, která by byla označena  
za záplavovou. Nejsou realizována žádná protipovodňová opatření.  
B.9.6 Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) [9] 
Území není poddolované ani s výskytem metanu. 
B.10 Obecné požadavky na výstavbu [9] 
Při práci na staveništi je třeba dbát na veškeré pokyny týkající se bezpečnosti práce. 
Hlavně nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [11].  
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci  
a nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích [12]. 
Všechny osoby, které se budou pohybovat po staveništi, musí být s těmito požadavky 




































Popis jednotlivých variant zateplení obvodového pláště 
V této části se budu zabývat popisem dvou variant zateplení obvodového pláště: 
A. Zateplení obvodového pláště izolačními deskami z fenolické pěny 
B. Zateplení obvodového pláště izolačními deskami z pěnového polystyrénu 
Popis bude obsahovat jednotlivé vrstvy skladby zateplení obvodového pláště s kontaktním 
zateplením ETICS, výhody a nevýhody každého izolantu. 
A. Varianta č.1 – Zateplení obvodového pláště izolačními 
deskami z fenolické pěny 
První varianta (vybraná varianta na požadavek investora pro obvodový plášť bytového 
domu v Ostravě – Nové Bělé) se skládá z tvarovek Porotherm 30 Profi, vyzděné na maltu 
pro tenké spáry Porotherm. Pláš je zateplen deskami z fenolické pěny Baumit Resolution 
tloušťky 100 mm. Celková tloušťka konstrukce je 431 mm. Součinitel prostupu tepla této 
skladby je 0,157 W/m2K – výpočet byl proveden v programu Teplo 2017.  
1.1 Tepelná izolace Baumit Resolution 
Fasádní izolant z fenolické pěny Baumit Resolution má v dnešní době na trhu nejlepší 
součinitel tepelné vodivosti. Díky této nízké hodnotě lze dosáhnout splnění hodnoty 
součinitele prostupu tepla při velmi malé tloušťce zateplení. Fenolická pěna je součástí 
certifikovaných zateplovacích systému ETICS většiny výrobců zateplení na českém trhu.  
Fasádní tepelně izolační desky z fenolické pěny Baumit Resolution, jsou oboustranně 
kašírované šedým polystyrénem s mimořádnou paropropustností. Tato izolace slouží 
k prostorově úspornému řešení zateplení objektu. Izolace je bez obsahu chlóru, chloridů  
a chlor – fluorovaných uhlovodíků. Díky své menší tloušťce lze dosáhnout jednodušší  
a rychlejší montáži. Izolační desky mají výbornou odolnost proti ohni, to má pozitivní vliv 
na bezpečnost. 
Za nevýhodu je nutné brát podstatně vyšší cenu než je tomu u porovnávané varianty se 
zateplením izolačních desek z EPS. 
Balíky tepelné izolace jsou dodávány v ochranné PE fólii. Izolaci je třeba skladovat 
v suchu, musí být chráněna proti účinkům záření UV, účinkům povětrnostních vlivů  
a mechanickému poškození.  
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Teplota vzduchu, materiálu, podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout  
pod + 5 ºC. Pokud na stěnu působí přímé sluneční záření, déšť nebo silný vítr, je třeba fasádu 
vhodným způsobem chránit (např. stínění sítěmi). 
Izolační desky mají rozměr 1000 x 500 mm. Součinitel tepelné vodivosti  
λ = 0,022 W/mK. Objemová hmotnost se pohybuje kolem cca 35 kg/m3. Faktor difuzního 
odporu je v rozmezí μ = 20 – 50. Třída reakce na oheň B. 
Ke zdivu jsou izolační desky kotveny hmoždinkami Bravoll PTH SX (6-8 ks/m2). [19] 
1.2 Lepící hmota 
Jako lepící hmota byla zvolena suchá pytlovaná směs Baumit StarContact. Je určena 
především k lepení a stěrkování tepelně izolačních desek systému Baumit. Vyniká vysokou 
přídržností k podkladu. Na rozmíchání do správné konzistence je potřeba 5 – 6 l vody 
na 25 kg pytlované směsi. 
Na desky tepelné izolace se lepící hmota nanáší po obvodu v tloušťce 50 mm a v ploše 
desky 3 – 4 terče velikosti dlaně, tak aby byla deska byla přilepena k podkladu alespoň  
40 % plochy desky. Doporučeno je nanesení 50 – 60 % plochy desky. Hmota se nanáší 
v tloušťce 10 – 30 mm. Desky je možno lepit i celoplošně pomocí nanesení lepící hmoty 
pomocí zubového hladítka po celé ploše plochy desky. Tento způsob musí být realizován  
u desek s minerálních desek s kolmou orientací vláken. Vlastnosti a kvalita lepící hmoty  
se můžou lišit podle výrobce a typu zvolené hmoty. [21] 
Obrázek 1 - Izolační deska Baumit Resolution [20] 
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1.3 Stěrková hmota + výztužná tkanina 
Stěrková hmota umožňuje difuzi vodních par. Stěrková hmota Baumit StarContact bude 
použita pro realizaci pro provádění armovací vrstvy a vyrovnávací vrstvy s vložením 
armovací sklotextilní tkaniny Baumit StarTex. Na rozmíchání do správné konzistence  
je potřeba 5 – 6 l vody na 25 kg pytlované směsi. 
Na přilepené a přikotvené desky tepelného izolantu se nanese zubovou stěrkou 
stěrkovací hmota a vloží se do ní sklotextilní tkanina s přesahem jednotlivých pásů 100 mm. 
Sklotextilní vrstva nesmí být po provedení armovací vrstvy viditelná a musí být chráněná 
vrstvou stěrkovací hmoty alespoň 5 mm. [21] 
1.4 Penetrační nátěr 
Penetrační nátěr Baumit UniPrimer zvyšuje přilnavost pastovité omítky k podkladu, 
sjednocuje nasákavost a umožňuje rovnoměrné vybarvení barevného odstínu. Používá se jak 
v interiéru, tak v exteriéru jako základní nátěr na vyzrálý podklad pod pastovitou 
strukturovanou omítku. Nátěr se nanáší pomocí fasádních válečků nebo štětkou. Nátěr  
se snažíme provádět bez přerušení a rovnoměrně. Při vysokých teplotách je třeba provést 
nátěr dvakrát a mezi nátěry se musí dodržet technologická přestávka 24 h. [22] 
1.5 Tenkovrstvá pastovitá omítka 
Fasádní tenkovrstvá omítka NanoporTop je určena pro zatřenou strukturu jak pro interiér 
tak exteriér. Je minerální, vysoce paropropustná, zvláště odolná vůči znečištění. Je dodávána 
v širokém spektru odstínů různých barev.  
Omítka se nanáší nerezovým hladítkem v tloušťce zrna (většinou 1,5 – 3 mm). Ihned  
po natažení se omítka strukturuje krouživými pohyby pomocí plastového hladítka. Je nutné 
ucelenou plochu provádět bez přerušení. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí  
při provádění a následném zrání klesnout pod +8 ºC. [23] 
B. Varianta č.2 – Zateplení obvodového pláště izolačními 
deskami z pěnového polystyrénu 
Druhá varianta (porovnávaná varianta pro obvodový plášť bytového domu v Ostravě – 
Nové Bělé) se skládá z tvarovek Porotherm 30 Profi, vyzděné na maltu pro tenké spáry 
Porotherm. Pláš je zateplen deskami z pěnového polystyrénu Styro EPS 70F tloušťky  
180 mm. Celková tloušťka skladby je 511 mm. Součinitel prostupu tepla této skladby  
je 0,157 W/m2K – výpočet byl proveden v programu Teplo 2017. 
Tato varianta se liší pouze v tepelném izolantu, ostatní vrstvy skladby zůstávají stejné. 
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2.1 Tepelná izolace Styro EPS 70F 
Fasádní polystyrén je nejlevnější tepelný izolant, který se používá do kontaktních 
zateplovacích systémů ETICS. Je to tuhá a lehká organická pěna.  
Výhodou tohoto materiálu je jeho nízká cena. Nevýhodou je větší součinitel tepelné 
vodivosti. Z tohoto důvodu je nutné používat velké tloušťky izolantu, které mají vliv  
na rychlost provádění prací, horší manipulaci s deskami. U oken vzniká hluboké ostění, které 
má vliv na špatné osvětlení místností. Oproti izolaci z fenolické pěny mají desky EPS  
o hodně vyšší hořlavost. 
Balíky tepelné izolace jsou dodávány v ochranné PE fólii. Izolaci je třeba skladovat 
v suchu, musí být chráněna proti účinkům záření UV, účinkům povětrnostních vlivů  
a mechanickému poškození.  
Teplota vzduchu, materiálu, podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout  
pod + 5 ºC. Pokud na stěnu působí přímé sluneční záření, déšť nebo silný vítr, je třeba fasádu 













Izolační desky mají rozměr 1000 x 500 mm. Součinitel tepelné vodivosti  
λ = 0,039 W/mK. Objemová hmotnost se pohybuje kolem cca 13,5 – 15,0 kg/m3. Faktor 
difuzního odporu je v rozmezí μ = 20 – 40. Třída reakce na oheň E. 
Ke zdivu jsou izolační desky kotveny hmoždinkami EJOT ejotherm STR-U 2G s trny 
z pozinkované oceli (6-8 ks/m2). [25] 
Obrázek 2 - Izolační deska Styro EPS 70F [24] 
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2.2 Lepící hmota 
Viz. Varianta č. 1 
2.3 Stěrková hmota + výztužná tkanina 
Viz. Varianta č. 1 
2.4 Penetrační nátěr 
Viz. Varianta č. 1 
2.5 Tenkovrstvá pastovitá omítka 
Viz Varianta č. 1  
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2A Tepelné posouzení varianty č.1 (fenolická pěna) 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru Rhi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka  0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,012       0,830  25,0 
   3  Porotherm 30 Profi  0,300       0,180  10,0 
   4  Baumit StarContact  0,010       0,800  50,0 
   5  Baumit Resolution  0,100       0,022  35,0 
   6  Baumit StarContact  0,005       0,800  50,0 
   7  Baumit NanoporTop omítka  0,002       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. Maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,157 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,210 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit Resolution). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0074 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,4445 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 




2B Tepelné posouzení varianty č.2 (pěnový polystyrén) 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru Rhi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka 0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit jádrová omítka  0,012       0,830  25,0 
   3  Porotherm 30 Profi  0,300       0,180  10,0 
   4  Baumit StarContact  0,010       0,800  50,0 
   5  Styrotrade EPS 70 F Fasádní (1)  0,180       0,039  20,0 
   6  Baumit StarContact  0,005       0,800  50,0 
   7  Baumit NanoporTop omítka  0,002       0,700  35,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. Maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,157 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,162 kg/m2,rok 
  (materiál: Styrotrade EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0072 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,3903 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 








































3.1 Obecné informace 
Tento technologický postup se zaměřuje na zateplení izolačními deskami Baumit 
Resolution. Jedná se o izolaci z fenolické pěny. Obvodové stěny jsou vyzděny z tvarovek 
Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm a jsou obloženy izolací ETICS Baumit Resolution 
v tloušťce 100 mm. 
Hlavní výhodou této skladby je malá celková tloušťka konstrukce na přání investora. 
Izolace z fenolické pěny je zdravotně nezávadná a zajišťuje zdravé prostředí v objektu. 
Novostavba bytového domu se nachází v zastavěné oblasti. Objekt má jedno suterénní 
podlaží a tři podlaží nadzemní, které chrání plochá střecha.  
3.2 Materiál, doprava a manipulace 
3.2.1 Materiál 
Baumit přichází s jedinečným zateplovacím kontaktním systémem Baumit Resolution. 
Tepelně izolační desky jsou bez obsahu chlórů, chloridů a chlor-fluorovaných uhlovodíků. 
Materiál disponuje výbornými tepelně izolačními vlastnostmi se součinitelem tepelné 
vodivosti λ = 0,022 W/mK, což nám umožňuje použít poloviční tloušťku zateplení oproti 
klasickému polystyrénu. Materiál disponuje nízkým difuzním odporem, odolností proti 
plísním, tvarovou stálostí, rychlým a jednoduchým zpracováním a má výborné protipožární 
vlastnosti. 
Pro lepení desek a stěrkování se používá lepící tmel Baumit StarContact s nízkým 
difuzním odporem, tudíž celá skladba zajišťuje příjemné klima vnitřních prostorů. 
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Materiál Použití Spotřeba 
Baumit StarContact Nanesení lepícího tmelu na desky 3 – 4 kg/m2 
Baumit Resolution, 
1000*500 mm, tl. 100 mm 
Osazení desek 2 ks/m2 
Hmoždinky Bravoll PTH 
SX, délka 135 mm 
Přikotvení tepelně izolačních desek 8 ks/m2 
Zátka z EPS, průměr 60 
mm, tl. 15 mm 
Zakrytí hmoždinek 8 ks/m2 
Baumit StarContact Stěrka s vložením armovací vrstvy  3 – 4 kg/m2 
Baumit StarTex 
Armovací tkanina pro výztuž stěrkové 
vrstvy 
1,1 m2/m2 
Baumit UniPrimer Penetrační nátěr pod omítku 0,4 kg/m2 
Baumit NanoporTop K2 Finální omítka 3,2 kg/m2 
Tabulka 8- Materiál a jeho spotřeba (celkové množství viz výkres pohledů)[26] 
3.2.2 Doprava 
Materiál se na staveniště dováží pomocí automobilové dopravy. Materiál při dopravě 
musí být chráněn proti povětrnostním vlivům, aby nedošlo k jeho znehodnocení. Dopravce 
se musí řídit pokynem na bezpečnou dopravu podle výrobce. [27] 
3.2.3 Skladování 
Materiály skladujeme podle níže uvedených pravidel, jinak může dojít ke znehodnocení 
výrobků. 
Tepelně izolační desky Baumit Resolution tl. 100 mm jsou dodávány v balíku  
po 5 kusech (2,5 m2) a jsou zabalené v PE fólii. Balíky s materiálem se musí skladovat 
v suchu, nejlépe v krytém skladu a musí být chráněné proti UV záření, povětrnostním vlivům 
a mechanickému poškození. [28] 
Lepící tmel Baumit StarContact je dodáván v papírových pytlích po 25 kg. Ty se musí 
uskladňovat na dřevěném roštu (palety) v suchých prostorech po dobu maximálně 12 měsíců. 
[21] 
Hmoždinky Bravoll PTH SX  jsou baleny v papírových krabicích a taky se musí chránit 
proti působení vlhkosti, UV záření a mrazu. [29] 
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Armovací tkanina Baumit StarTex se skladuje v rolích nastojato. Nesmí být skladovány 
na ležato a křížem přes sebe. Chráníme před UV zářením. [30] 
Pastovité a tekuté hmoty jako je podkladní penetrace Baumit UniPrimer a silikonová 
omítka Baumit NanoporTop se musí uskladňovat v chladu, suchu, musí být chráněny proti 
mrazu. Pří správném dodržení těchto podmínek lze skladovat penetraci 12 měsíců a omítku 
6 měsíců. [22] [23] 
Zakládací, ztužující, rohové a ukončující profily skladujeme ve vodorovné poloze  
na nějaké podložce, aby nedošlo k deformacím. 
U dalších pomocných a jiných materiálů je třeba dodržovat pokyny výrobce  
pro skladování. 
3.2.4 Převzetí materiálů 
U převzetí musí zodpovědná osoba zkontrolovat každou dodávku materiálu. Kontrola 
se zaměřuje na jakost, jestli není dodaný materiál poškozený, jestli souhlasí množství. 
Poškozené materiály se nesmí použít při provádění stavebních prací. Řádný stav potvrdí 
odběratel podpisem na listu s uvedením identifikačních údajů. Zodpovědná osoba provede 
zápis do stavebního deníku. 
3.2.5 Manipulace 
Při manipulaci s materiálem na staveništi se používají jeřáby, vysokozdvižný vozík 
s minimální nosností 2t, s délkou vidlí 1,5 až 2,4 m. 
S kusovými materiály se manipuluje pomocí lidské síly. Do vyšších pater lešení  
se materiál vytahuje elektrickým vrátkem.  
3.3 Obecné pracovní podmínky a připravenost 
Než se zahájí zateplovací práce, musí být vyzděn obvodový plášť objektu v požadované 
rovinatosti. Pokud se lepící tmel nanáší na desku celoplošně, musí být maximální odchylka 
rovinatosti 3 mm na desku. Pokud by byly nerovnosti v rozmezí 3 až 10 mm, lepí se deska 
na obvodový rámeček a tři terče uprostřed. Pokud by byla odchylka větší než 10 mm, bylo 
by třeba provést vyrovnání pomocí vápenocementové malty a až po těchto pracích by  
se mohlo začít s pracemi zateplovacími. Podklad pod kontaktní zateplení musí být dostatečně 
pevný, čistý, suchý, zbaven mastnoty, oddělitelných části a nečistot. To se zajišťuje 
například očištěním tlakovou vodou anebo hloubkovou penetrací. Přebytečná malta 
z ložných spár musí být odstraněna. 
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Před prováděním zateplení musí být osazeny veškeré obvodové otvory, veškeré prostupy 
konstrukcí, oplechování atiky. Tyto konstrukce musí být vyloženy na požadovanou tloušťku, 
která závisí na tloušťce izolantu.  
Styky izolačních desek s jinými materiály musí být od sebe pružně odděleny (těsnící 
pásky).  
Lešení se staví před započetím zateplovacích prací. Musí se počítat se správným 
umístěním od obvodové konstrukce, protože při kladení izolantu se prostor zmenší. Lešení 
staví pouze pracovníci, kteří jsou kvalifikování a vlastní platný lešenářský průkaz. Dílce 
lešení musí být v dobré kondici, špatné dílce musí být vyřazeny. [27] 
3.4 Klimatické podmínky 
Doporučené provádění prací za minimální teploty materiálu, podkladu a vzduchu + 5 ºC 
a maximální teploty + 30 ºC. Při aplikaci finální omítky Baumit NanoporTop je minimální 
teplota + 8 ºC. 
Práce musí být přerušeny, při dešti, bouřce, při poklesu viditelnosti méně než 30 m  
a rychlost větru bude dosahovat více než 8 m/s. [27] 
3.5 Převzetí pracoviště 
Kontroly a převzetí pracoviště se účastní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 
Kontroluje se dokončenost, celistvost, použité materiály, rovinatost a kvalitu podkladu pod 
zateplovací systém. Na základě této kontroly se vypracuje protokol o převzetí staveniště  
a provede se zápis do stavebního deníku. Pokud jsou nalezeny nějaké nedostatky, domluví 
se stavbyvedoucí s technickým dozorem investora na odstranění těchto nedostatků. 
3.6 Personální obsazení 
Složení pracovní čety: 
1x vedoucí čety 
8x kvalifikovaný pracovník 
Stavební práce bude provádět firma, která má certifikát na zateplování ze zateplovacích 
systémů Baumit. Všichni pracovníci včetně vedoucího čety budou předem obeznámeni 
s tímto technologickým předpisem, budou informování o možných rizicích na staveništi při 
práci ve výškách a také musí být řádně proškoleni a prozkoušeni. Pracovníci musí používat 
ochranné pomůcky. Práce se budou konat v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, 
které se řídí zákonem č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [14] a dále 
pak nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. [12] 
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3.7 Stroje a pracovní pomůcky 
Elektrické ruční míchadlo, elektrická příklepová vrtačka, míchací šnekový nástavec, ruční 
pila na polystyrén, odporová palička, malý hoblík, velký hoblík, zubaté hladítko 8 mm, 
žiletkový nůž, metr, tužka, kbelíky, úhelník, vodováha 1m a 2m, hliníková lať 3 m, fasádní 
váleček, štětka [27] 
3.8 Pracovní postup 
3.8.1 Založení systému 
Pomocí zakládací lišty: 
Zakládací lišta se kotví do zdiva v minimální vzdálenosti od terénu 300 mm z důvodu 
odstřikující dešťové vody. Profil je hliníkový v délkách 2 m. Přesná výška zakládací lišty  
od terénu je uvedena v projektové dokumentaci. Ke správnému přikotvení zakládací lišty  
se vytvoří vodorovná ryska na zdivo. Rysku vytvoříme pomocí nivelačního přístroje nebo 
hadicové vodováhy. Táto fáze musí být provedena co nejpřesněji, protože se od lišty odvíjí 
zbytek vodorovnosti a svislosti desek na fasádě. Lištu kotvíme co 50 cm do zdiva na nabíjecí 
hmoždinky. Díry pro hmoždinky vrtáme vrtákem o stejném průměru jako je hmoždinka 
pomocí příklepové vrtačky. Než se zatluče hmoždinka do zdiva, vloží se mezi lištu a zdivo 
v místě hmoždinky plastová distanční podložka, pomocí které vyrovnáme případné 
nerovnosti a zajistíme vrstvu pro lepící tmel. Napojování zakládacích lišt po délce provádíme 
pomocí plastových spojovacích lišt. Z dilatačních důvodů musí být mezi spojovanými 
lištami mezera 2 až 3 mm. V místě rohů se používají speciální zakládací rohové lišty. Pokud 
se používají jen lišty klasické, tak se seříznou pod úhlem 45º. 
 




3.8.2 Lepení tepelně izolačních desek Baumit Resolution 
Před lepením desek se všechny napojení na konstrukce, které se mohou pohybovat 
z důvodů tepelné roztažnosti, se obalí stlačitelnými pásky, jinak by mohlo dojít 
k deformacím. Maximální nerovnost na stěně může být maximálně 10 m na jednu desku. 
Pokud tato podmínka není splněná, musí se provést vyrovnání vápenocementovou maltou. 
Pro lepení desek se používá lepící tmel Baumit StarContact, který má vynikající přilnavost 
k podkladu. 
Namíchání lepidla 
Lepící a stěrkovací tmel pro lepení tepelně izolačních desek Baumit StarContact  
je dodáván v papírových pytlích o hmotnosti 25 kg. Na rozmíchání do správně hustoty  
je třeba na toto množství 5 – 6 l vody. Záměsová voda nesmí obsahovat žádné nevhodné 
látky, nejlépe to musí být voda pitná. Do kbelíku s vodou se vsype pytlovaná směs a pomocí 
elektrického míchadla se rozmíchá do požadované konzistence. Po zamíchání se směs nechá 
odstát přibližně 5 minut, poté se opět krátce rozmíchá a je připravena k použití. Lepící hmota 
je zpracovatelná 1,5 h po namíchání. Při práci s lepícím tmelem musí být okolní teplota vyšší 
než + 5ºC. 
Lepení tepelně izolačních desek 
Způsob, jak nanášet lepidlo na desky, je závislý na rovinatosti podkladu. Pokud jsou 
nerovnosti do 3 mm na plochu desky, tak se lepící malta nanáší celoplošně za pomoci 
zubatého hladítka. Pokud je nerovnost 3 – 10 mm, tak se lepidlo nanáší po obvodu desky 
v pásech širokých 50 mm a vysokých přibližně 20 mm. Dále se nanášejí na desku 3 terče 
uprostřed desky, které se umísťují do míst, kde budou desky přikotveny hmoždinkami 
k podkladu. Doporučuje se, aby deska byla přilepena k podkladu minimálně 70 % plochy 
desky. 
Lepením začínáme od rohu budovy spodní řadou v zakládací liště. Desky se kladou 




Obrázek 4 — Vazba desek v rohu a v ploše [32] 
Desku, na které máme nanesen lepící tmel, přiložíme 20 mm od předchozí desky, desku 
přitlačíme k podkladu a dorazíme k předchozí desce a vyrovnáme. Vyrovnáváme do svislé 
polohy pomocí vodováhy. Poté přiložíme hliníkovou 3 m lať, pomocí desky srovnáme jak 
vodorovně, tak křižně, aby lať volně klouzala po nalepených deskách a nevznikaly žádné 
doliny ani vlny. Desky k sobě lepíme na doraz, musíme kontrolovat, aby mezi deskami 
nevznikaly mezery, tím by docházelo k tepelným mostům a možnému výskytu trhlinek  
ve finální vrstvě fasády. V lepení pokračujeme ze spodu od zakládací lišty směrem nahoru. 
V místech u otvorů se do rohu lepí deska opatřena výřezem tvaru L, aby v tomto místě 
neprobíhala ložná ani styčná spára. Tyto spáry musí být od rohu ostění vzdáleny minimálně 
100 mm. [27] 
 
Obrázek 5 — Vazba desek u otvoru [33] 
3.8.3 Opracování tepelně izolačních desek 
Izolační desky Baumit Resolution se řežou buď ruční pilou na polystyrén anebo 
elektrickou řezačkou, která řeže nažhaveným odporovým drátem. Případné upravení řezu 
desky lze docílit brusným hladítkem. 
51 
 
Po zatvrdnutí desek se provede přebroušení mírných výstupků desek ve spojích. V ploše 
se desky brousit nedoporučují a klade se větší důraz na kvalitu provedení, aby nevznikaly 
nerovnosti a povrch byl souvisle rovný. Po přebroušení ojedinělých spojů desek se musí 
odstranit vzniklý prach, ať je povrch desek čistý pro další vrstvy. [27] 
3.8.4 Kotvení tepelně izolačních desek hmoždinkami 
Izolační desky Baumit Resolution se musí po přilepení dodatečně přikotvit. Kotvení lze 
provádět nejdříve po uběhnutí 24 h od nalepení desky. Ve středu desky se musí nacházet 
minimálně jedna hmoždinka, v krajních částech fasády jako je např. atika, rohy se počet 
hmoždinek zdvojnásobuje. Počet a druh hmoždinek je stanoven statickým výpočtem, který 
se odvíjí od kvality podkladu, v jaké větrné oblasti se stavba nachází, na tloušťce izolačního 
materiálu, na výšce budovy. Pro kotvení desek z fenolické pěny Baumit Resolution  
do tloušťky 100 mm se používají talířové hmoždinky se zápustnou montáží Bravoll PTH – 
SX s plastovým trnem o délce 135 mm a průměru 8 mm. Průměr přítlačného talíře je 60 mm. 
Otvory pro hmoždinky se vrtají elektrickou vrtačkou s příklepem a s vidiovým vrtákem 
o průměru 8 mm. Minimální délka zakotvení do podkladu je 35 mm. Díra se musí vrtat  
o 10 mm více do hloubky, tudíž 45 mm. Je použita zápustná montáž. Po vyvrtání otvoru  
se pomocí speciální frézky, která je upnuta do vrtačky vykrouží kruhové vybrání hloubky  
15 mm. Do připraveného otvoru se zasune hmoždinka až po přítlačný talířek a kladívkem  
se plastový trnem zatluče a hmoždinka se ve stěně roztáhne. Do vyfrézovaného vybrání  
se vloží polystyrénová zátka z EPS, která eliminuje tepelné mosty v místě umístění 
hmoždinek. [27] 
 




Obrázek 7 — Schéma kotvení [34] 
3.8.5 Vytvoření výztužné vrstvy 
Výztužná vrstva se skládá z lepícího a stěrkovacího tmelu Baumit StarContact  
a výztužné sklotextilní tkaniny Baumit StarTex. Než se začne provádět stěrka ploch, je třeba 
se zajistit náchylná místa. Provádí se vyztužení ostění otvorů, nároží budovy, balkonové 
hrany a osazení začišťovacích lišt ve vnitřní části ostění. Tato se vyztužení se provádí 
pomocí speciálních plastových profilů s armovací tkaninou, které se přilepí do stěrkovacího 
tmelu. Dosáhneme tím větší mechanické odolnosti v místě náchylných k poškození a lepší 
rovinatosti. Na horních hranách ostění a balkonových hranách se aplikuje rohový profil 
s okapnicovým nosem. V rozích otvorů se aplikují diagonální pásky o rozměru  
300 x 600 mm, aby se zamezilo praskání.  
 
Obrázek 8 — Provedení vyztužení armovací vrstvy v místě otvoru [34]  
53 
 
Před aplikací výztužné vrstvy musejí být splněny tyto podmínky: 
? Vyzrálost lepícího tmelu tepelně izolačních desek (2 – 3 dny po nalepení) 
? Povrch desek musí být v požadované rovinatosti 
? Osazené hmoždinky a zátky z EPS 
? Pokud se nachází poškození, musí být upraveno 
? Spáry mezi deskami do 2 mm se nemusí vyplňovat 
? Napojení na jiné konstrukce např. prostupy, výplně otvorů musejí být hotové 
? Povrch desek musí být rovný, čistý, suchý 
? Lokální vyztužení (rohy otvorů, ostění, balkonové hrany, nároží budovy) musejí 
být zatvrdlé 
Celoplošné vyztužení můžeme aplikovat po splnění těchto předpokladů. Na desky 
tepelné izolace naneseme stěrkovací tmel pomocí zubového hladítka o výšce zubu 8 mm. 
Do takto nanesené vrstvy vtlačíme armovací tkaninu. Potřebnou délku pásu si nařežeme 
předem. Jednotlivé pásy armovací tkaniny překrýváme minimálně 100 mm. Tkaninu 
utáhneme hladítkem. Poté znova tkaninu přetáhneme další vrstvou lepidla, aby tkanina 
zůstala v 1/3 vrstvy od vnější strany. Pásy se do tmelu vtlačují a utahují vždy shora dolů. 
Postup musí probíhat svižně, aby zbytečně nezasychaly spoje mezi jednotlivými pásy a aby 
se vrstva nanesená pod tkaninou dobře spojila s vrstvou nanesenou na tkaninu. Finální 
tloušťka stěrkovací vrstvy by měla být alespoň 5 mm. Na rozích se armovací tkanina aplikuje 
dvojmo a přesah za roh je minimálně 200 mm. V případě použití rohových se profilů  
se tkanina překrývá o 100 mm. [27] 
 
Obrázek 9 — Provádění stěrkovací výztužné vrstvy [35] 
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3.8.6 Finální vrstva 
Finální úprava fasády je tvořena difuzně otevřenou tenkovrstvou silikonovou omítkou 
Baumit NanoporTop K2. Pro vnější omítky zateplených fasád se nedoporučuje používat 
barevných odstínů, které mají stupeň světlosti menší než 25. Omítka se může provádět 
výhradně v rozmezí teplot + 8ºC až + 25ºC. Konstrukce, které mohou být během aplikace 
omítky znečištěny, musí být zakryty, jedná se hlavně o okna, parapety, zábradlí. Stěrkovací 
tmel zatvrdne do konečné pevnosti v tloušťce 1 mm za 24 hodin. V našem případě musí 
stěrkovací tmel zrát alespoň 5 dní. Odchylka podkladu pod konečnou finální omítku by 
neměla přesáhnout hodnotu odpovídající velikosti zrna omítky zvětšenou o 0,5 mm, v tomto 
případě je stanovena odchylka rovinnosti maximálně 2,5 mm na metr. Pokud rovinnost 
nevyhoví této podmínce, je třeba provést vyrovnávací stěrkovou vrstvu po 2 až 3 dnech  
od zavadnutí první vrstvy.  
Po vyzrání podkladní vrstvy je třeba provést základní penetrační nátěr Baumit 
UniPrimer. Nátěr se nanáší pomocí fasádního válečku nebo štětky stejnoměrně  
a bez přerušení. Při aplikaci a následného zrání nesmí dojít k poklesu teploty pod + 5ºC a je 
potřeba jej chránit proti větru, dešti a silnému slunečnímu záření. Nátěr musí schnout 
nejméně 24 hodin před aplikováním finální omítky.  
Před nanesením je potřeba finální omítku důkladně promíchat. Omítka se na povrch 
nanáší nerezovým hladítkem v tloušťce zrna. Pracovní záběr postupuje shora dolů. Je třeba 
dbát, aby se jedna ucelená plocha prováděla bez přerušení z důvodů zasychání spojů. Práci 
je možno přerušit, pokud se na jedné ploše vytváří přechod do jednoho odstínu. Po natažení 
omítky a mírném zavadnutí se provádí strukturování pomocí plastového hladítka. Je nutné, 
aby na jednom patře lešení byli vždy dva pracovníci. [27] 
 
Obrázek 10 — Provádění struktury omítky [36] 
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3.9 Jakost a kontrola kvality 
Všechny prováděné práce se musí v průběhu realizace důkladně kontrolovat, aby došlo 
ve výsledku v k požadované kvalitě. Jako zodpovědné osoby se berou stavbyvedoucí  
a technický dozor investora, tito dva budou na veškeré práce dohlížet dle kontrolního plánu. 
Budou se účastnit kontrolních dnů a provádět zápisy do stavebního deníku. Pokud dojde 
k nesrovnalostem nebo poruchám, je třeba po domluvě nalézt ideální řešení odstranění těchto 
nedostatků. Vhodná je fotodokumentace jednotlivých etap provádění zateplení.  
Kontrolovat se budou materiály ihned po odběru, jejich skladování a manipulace s nimi, 
kvalita založení zateplovacího systému, lepení tepelně izolačních desek, jejich kotvení 
hmoždinkami, provádění stěrkovací výztužné vrstvy a aplikace finální omítky. V průběhu 
realizace těchto procesů musí být zajištěná požadovaná rovinnost a celistvost vrstev, povrch 
musí být čistý, suchý, vyzrálý. Veškeré konstrukce, které budou provedením fasády zakryty, 
které už nebude možno dodatečně zkontrolovat, si musí převzít stavbyvedoucí a po schválení 
technickým dozorem investora se může pokračovat v navazujících pracích. 
Všechny práce, skladby, náležitosti musejí být v souladu s normami. [27] 
3.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Za bezpečnost na staveništi, údržbu a revizi strojů, proškolení pracovníků zodpovídá 
realizační firma, která se musí řídit v souladu se zákony a nařízením vlády.  
Platné normy a předpisy BOZP: 
? Zákon č. 262/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
? Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích  


















4. část: Finanční porovnání jednotlivých variant 
zateplení obvodového pláště a časový harmonogram 
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                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 923 819,95 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 279 283,08 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 203 103,03 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 203 103,03
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 180 465,45
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 1 383 568,48




Finanční porovnání variant zateplení obvodového pláště 
bytového domu v Ostravě
Varianta č.1 (Fenolická pěna)
   
VŠB - TU Ostrava   
Tomáš Hrabovský   














Stavba:   Finanční porovnání variant zateplení obvodového pláště bytového domu v Ostravě
Objekt:  Varianta č. 1 (Fenolická pěna)  
Objednatel:   VŠB - TU Ostrava
Zhotovitel:   Tomáš Hrabovský Zpracoval:   Tomáš Hrabovský
Místo:   Ostrava - Nová Bělá, Hončova 34/421 Datum:   04.05.2018




HSV Práce a dodávky HSV   1 203 103,03
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   1 121 109,40
1 011 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou   m 134,440 28,30 3 804,65
"nároží budovy"(9,28*4)   37,120
"ostění otvorů - severní strana"(39,6)   39,600
"ostění otvorů - jižní strana"(39,72)   39,720
"ostění otvorů - východní strana"(9)   9,000
"ostění otvorů - západní strana"(9)   9,000
Součet   134,440
2 590 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m   m 141,162 15,70 2 216,24
134,44 * 1,05   141,162
3 011 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s okapnicí a s tkaninou   m 99,640 28,30 2 819,81
"severní strana"(52,64)   52,640
"jižní strana"(34,1)   34,100
"východní strana"(6,45)   6,450
"západní strana"(6,45)   6,450
Součet   99,640
4 590 590515100 profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,5 m   m 104,622 32,10 3 358,37
99,64 * 1,05   104,622
5 011 6221430032
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
připojovacích parapetních profilů   m 82,000 28,30 2 320,60
"severní strana"(32)   32,000
"jižní strana"(32)   32,000
"východní strana"(9)   9,000
"západní strana"(9)   9,000
Součet   82,000
6 590 590515120 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2,5 m   m 86,100 41,30 3 555,93
82 * 1,05   86,100
7 011 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt)   m 187,110 24,70 4 621,62
"severní strana" (79,2)   79,200
"jižní strana"(71,91)   71,910
"východní strana" (18)   18,000
"západní strana"(18)   18,000
Součet   187,110
8 590 590514760
profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 
mm/2,4 m   m 196,466 35,50 6 974,54
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm   
187,11 * 1,05   196,466
9 011 622211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z desek z 
fenolické pěny tl do 120 mm   m2 565,000 471,00 266 115,00
"severní strana"(140)   140,000
"jižní strana"(145)   145,000
"východní strana"(140)   140,000
"západní strana"(140)   140,000
Součet   565,000
10 283 283759380
deska fasádní Baumit Resolution 1000 x 500 x 100 mm, 
lambda 0,022   m2 576,300 1 125,00 648 337,50
lambda=0,039 [W / m K]   
565 * 1,02   576,300






Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z EPS   m2 565,000 13,90 7 853,50
12 011 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení   m 70,900 82,90 5 877,61
18+21,1+15,9+15,9   70,900
13 590 590514160 lišta zakládací LO 103 mm tl 1,0 mm   m 74,445 60,30 4 489,03
70,9 * 1,05   74,445
14 011 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn   m2 565,000 281,00 158 765,00
"severní strana" (140)   140,000
"jižní strana" (145)   145,000
"východní strana" (140)   140,000
"západní strana" (140)   140,000
Součet   565,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   80 049,13
15 003 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 737,780 49,00 36 151,22
"obvod budovy*výška budovy"(74*9,97)   737,780
16 003 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 22 133,400 1,00 22 133,40
(74*9,97*30)"1 měsíc - 30 dní"   22 133,400
17 003 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 737,780 29,50 21 764,51
998 Přesun hmot   1 944,50
18 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 7,778 250,00 1 944,50
Celkem   1 203 103,03
60 
 












                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 538 104,24 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 286 851,83 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 824 956,07 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 824 956,07
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 123 743,41
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 948 699,48
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HSV Práce a dodávky HSV   824 956,07
6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   742 738,69
1 011 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou   m 134,440 28,30 3 804,65
"nároží budovy"(9,28*4)   37,120
"ostění otvorů - severní strana"(39,6)   39,600
"ostění otvorů - jižní strana"(39,72)   39,720
"ostění otvorů - východní strana"(9)   9,000
"ostění otvorů - západní strana"(9)   9,000
Součet   134,440
2 590 590514840 lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m   m 141,162 15,70 2 216,24
134,44 * 1,05   141,162
3 011 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s okapnicí a s tkaninou   m 99,640 28,30 2 819,81
"severní strana"(52,64)   52,640
"jižní strana"(34,1)   34,100
"východní strana"(6,45)   6,450
"západní strana"(6,45)   6,450
Součet   99,640
4 590 590515100 profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,5 m   m 104,622 32,10 3 358,37
99,64 * 1,05   104,622
5 011 6221430032
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
připojovacích parapetních profilů   m 82,000 28,30 2 320,60
"severní strana"(32)   32,000
"jižní strana"(32)   32,000
"východní strana"(9)   9,000
"západní strana"(9)   9,000
Součet   82,000
6 590 590515120 profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2,5 m   m 86,100 41,30 3 555,93
82 * 1,05   86,100
7 011 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
(APU lišt)   m 187,110 24,70 4 621,62
"severní strana" (79,2)   79,200
"jižní strana"(71,91)   71,910
"východní strana" (18)   18,000
"západní strana"(18)   18,000
Součet   187,110
8 590 590514760
profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 
mm/2,4 m   m 196,466 35,50 6 974,54
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm   
187,11 * 1,05   196,466
9 011 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm   m2 565,000 548,00 309 620,00
"severní strana" (140)   140,000
"jižní strana" (145)   145,000
"východní strana" (140)   140,000
"západní strana" (140)   140,000
Součet   565,000
10 283 283759530
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 
180 mm, lambda 0,039   m2 576,300 390,00 224 757,00
lambda=0,039 [W / m K]   
565 * 1,02   576,300





4.3 Finanční porovnání 
Z položkových rozpočtů se stanovila konečná cena realizace zateplení obvodového 
pláště. Zateplení z fenolické pěny vyšlo na 1 383 568,48 Kč s DPH, zateplení z pěnového 
polystyrénu na 948 699,48 Kč s DPH. Cenový rozdíl těchto variant je 434 869 Kč s DPH. 
Zateplení z fenolické pěny je o 45 % dražší než zateplení z pěnového polystyrénu. 
Z hlediska porovnání podle ceny prací činí cena prací na montáží zateplení z fenolické 
pěny 266 115 Kč bez DPH, na montáží zateplení z pěnového polystyrénu činí 309 620 Kč 
bez DPH. Rozdíl prací u těchto variant je 43 505 Kč bez DPH. Cena montáže zateplení 
z fenolické pěny je o 16 % levnější než cena montáže zateplení z pěnového polystyrénu. 
Konečná cena těchto dvou variant se liší hlavně v ceně tepelného izolantu. Cena za m2 
fenolické pěny je 1 125 Kč bez DPH a cena pěnového polystyrénu je 390 Kč bez DPH  
za m2. 
4.4 Časový harmonogram stavebních prací 
Časový harmonogram stavebních prací je vyhotoven pouze pro realizovanou variantu 
zateplení obvodového pláště z tepelné izolace z fenolické pěny Baumit Resolution. 
Harmonogram je součástí přílohy.  
11 011 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z EPS   m2 565,000 13,90 7 853,50
12 011 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení   m 70,900 82,90 5 877,61
18+21,1+15,9+15,9   70,900
13 590 590516380 lišta zakládací LO 183 mm tl.1,0mm   m 74,445 83,20 6 193,82
70,9 * 1,05   74,445
14 011 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn   m2 565,000 281,00 158 765,00
"severní strana" (140)   140,000
"jižní strana" (145)   145,000
"východní strana" (140)   140,000
"západní strana" (140)   140,000
Součet   565,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   80 049,13
15 003 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 737,780 49,00 36 151,22
"obvod budovy*výška budovy"(74*9,97)   737,780
16 003 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití   m2 22 133,400 1,00 22 133,40
(74*9,97*30)"1 měsíc - 30 dní"   22 133,400
17 003 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m   m2 737,780 29,50 21 764,51
998 Přesun hmot   2 168,25
18 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 8,673 250,00 2 168,25




Výstupem této bakalářské práce bylo vytvoření projektové dokumentace v rozsahu  
pro vydání stavebního povolení. 
Cílem této práce bylo také porovnání dvou variant kontaktního zateplení obvodového 
pláště. Byl zvolen kontaktní zateplovací systém z důvodů eliminace tepelných mostů,  
než je tomu v případě použití termoizolačních tvarovek. Jednotlivé materiálové varianty byly 
porovnávány z hlediska ceny, z hlediska tepelně izolačních schopností, byly řečeny výhody 
i nevýhody jednotlivých materiálů. Byl vytvořen i technologický postup pro realizovanou 
variantu. Pro porovnání ceny byly vytvořeny položkové rozpočty v rozpočtovacím programu 
KROS plus. Pro porovnání tepelně izolačních vlastností byl zvolen software TEPLO 2017. 
Na základě těchto srovnání a projednáním s investorem byl zvolen tepelný izolant 
z fenolické pěny. Jedná se o dražší variantu, ale bylo třeba splnit kritéria investora. Šlo 
především o dosažení malé tloušťky ostění z důvodů lepšího prosvětlování místností  
a k dosažení malé tloušťky konstrukce obvodového pláště, ale s požadavky na úrovni izolací 




Na závěr bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. Marku Jaškovi, Ph.D. 
za ochotu a pomoci při vypracovávání této bakalářské práce.  
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